Preparacion de las Certificaciones PMP Y CAPM para técnicos

JUSTIFICACION

El nimero de profesionales certificados como PMP®© supera ya los 650.000 en todo el mundo
y su nimero sigue en aumento. Esto es debido al interés que tienen las empresas de contar
con especialistas en la gestion eficiente de proyectos.
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OBJETIVOS

El objetivo de este curso es el de aumentar las habilidades en gestién de proyectos de los
asistentes, conociendo los procesos y herramientas mas eficientes, a la vez que conocer y
dominar la metodologia de gestion de proyectos mas reconocida y extendida a nivel
internacional como es la que ha desarrollado PMI-USA (Project Management Institute).

Modalidad:
e~ tearniag

250 horas /
17 semanas

Nivel de profundidad:
Avanzado*

CONTENIDOS

Bases y principios en
proyectos.

la gestion de

Procesos en el PMBoK
Gestioén de la integracion del proyecto
Gestion del alcance del proyecto

Gestion del cronograma o tiempo en el
proyecto

Gestion de los costes del proyecto
Gestion de la calidad del proyecto

Gestion de los recursos humanos del

proyecto
Gestion de la comunicacion del proyecto

Gestion de los riesgos del proyecto

Ampliar informacién:
web: www.mgemelosfolmacloncom
e-mail: seclelana@lngemerosfolmacloncom
TIf: 985 73 28 91

* Partiendo de la base de que los cursos estan dirigidos a un perfil minimo de Ingeniero

Modalidad

Modalidad e-learning.

El curso se impartird integralmente via Internet en la Plataforma de Formacion (https://www.ingenierosformacion.com).

Carga lectiva

250 horas

Duracion

17 semanas

Fechas

Apertura matricula Cierre matricula Comienzo curso

10 de Julio de 2025 6 de Agosto de 2025 4 de Agosto de 2025

Precio

Fin de curso

30 de Noviembre de 2025

Resefa del calculo de precios
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Precio base: 1000€.

A este precio base se le podran aplicar los siguientes descuentos y/o el incremento por Formacion Bonificada (ver mas abajo en el apartado "Formacion Bonificada™):

— Descuentos exclusivos para Colegiados

Descuento Descripcién

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios
Colegiados y Precolegiados: descuento de 500€ pertenecientes a una entidad adherida y miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a
titulo individual.

Todos aquellos Colegiados de Colegios pertenecientes a una entidad adherida a la plataforma o
miembros de AERRAAITI, podran acogerse al mismo si cumplen las condiciones del programa de becas,
teniendo un 25% de descuento adicional acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando

Programa de Becas para Colegiados: descuento un 75% de descuento.
de 750€

Los cursos de Inglés y Aleman, "Mediacién para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en Espafia” no entran
dentro del Programa de Becas.

Asimismo, las becas son incompatibles con las promociones especiales.

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditacion DPC en vigor de cualquier nivel, se les

Acreditacién DPC: descuento de 25€ aplicara un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matricula del curso.

NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

— Descuentos para empresas

Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podran firmar sin coste alguno el convenio de colaboracion.
Dicho convenio proporciona un descuento de 250€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 500€ (50% sobre el
precio base) para los alumnos que sean Colegiados.

Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.

— Formacion Bonificada

Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formacién y que gestiona la Fundacién Estatal para la Formacion en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicard un incremento de 250€ independientemente de la entidad a la
que se le encomiende la gestién para la bonificacion de cara a la Aplicacion Informatica de la FUNDAE, por las exigencias técnicas y administrativas que
exige la formacién bonificada (Formacién programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e impartidoras, emanada de
la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formacién Profesional para el empleo en el &mbito laboral.

Minimo de alumnos

Para que la accién formativa pueda llevarse a cabo se necesitara un nimero minimo de 3 alumnos.

La matricula se cerrard cuando se hayan alcanzado un nimero de 80 alumnos.

Nivel de profundidad

Nivel de profundidad 3

(Partiendo de la base de que todos los cursos estan dirigidos a un perfil minimo de Ingeniero, se valorara el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significara que el curso es de caracter basico, 2 el curso es de caracter medio y 3 el curso es de caracter avanzado.)

Perfil de Destinatarios

No es necesario tener ninguna formacion especifica para acceder al curso, pero las acciones formativas que componen nuestra plataforma estan orientadas a la
formacién continua de los Ingenieros Técnicos Industriales o Graduados en Ingenieria Rama Industrial o en general cualquier ingeniero por lo que es recomendable
poseer cualquiera de estas titulaciones para completar con éxito el curso.

Software

Para la realizacion de las practicas del tema 6, se propone el uso del software libre “PROJECT LIBRE”. Que se puede descargar en el siguiente link:

http://www.projectlibre.org/

NOTA: Salvo que se especifique lo contrario, el software de los cursos es compatible con entornos Windows en PC. Consultar para otros sistemas
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operativos y plataformas.

Justificacion

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de un proyecto, las empresas necesitan profesionales, que ademas de su formacién académica, dispongan de
conocimientos sélidos sobre las metodologias y herramientas de gestion.

Asi, una certificacion internacional de gestiéon de proyectos, como la de PMI®©, referente mundial, aumenta las capacidades y habilidades de los profesionales, a la
vez que abre las puertas a un area de gran desarrollo, tanto en Espafia como en el extranjero y por tanto facilita la integracion en equipos profesionalizados de
gestion de proyectos.

El nimero de profesionales certificados como PMP®© supera ya los 650.000 en todo el mundo y su nimero sigue en aumento. Esto es debido al interés que tienen las
empresas de contar con especialistas en la gestion eficiente de proyectos.

Objetivos

El objetivo de este curso es el de aumentar las habilidades en gestion de proyectos de los asistentes, conociendo los procesos y herramientas mas eficientes, a la vez
que conocer y dominar la metodologia de gestion de proyectos mas reconocida y extendida a nivel internacional como es la que ha desarrollado PMI-USA (Project
Management Institute).

Ademas, su participacion genera 36 PDU’s () necesarios para poder aplicar a los examenes de las certificaciones PMP y CAPM. Dicha certificacién necesita ser
renovada cada 3 afios segun las condiciones que se exponen en el documento PMPhandbook.

(*)PDU significa Unidad de Desarrollo Profesional, por sus siglas en inglés Professional Development Unit. Muchas de las certificaciones del PMI requieren que se
acumulen estas Unidades de Desarrollo Profesional para mantener activa la certificacion.

Una PDU equivale a una hora de contacto. Durante el curso se ampliaran todos los detalles referidos a la certificacion PMP.

Docente

D. ANGEL NAJERA PEREZ

PhD Doctor en Ingenieria por la UA.

PMP® Project Manager Professional PMI® & PMP ©Trainer.

PMI-RMP® Risk Management Professional

PRINCE2™ Practitioner

P30® Practitioner Certificate in Portfolio, Programme and Project Offices
PMO-CP Project Management Office Certified Practitioner

SDC ™ SMC ™ SPOC ™: SCRUM Developer-Master-Product Owner Certified
SCT ™ SCRUM Certified Trainer

Auditor ISO 21.500:2.013

Master Project Manager en Edificacion y Urbanismo.

MBA MADEI Master en Administracién y Direccién de Empresas.

Mas de 15 afios de experiencia en la gestion de proyectos, consultoria y formacion.

Profesor Asociado de Direccion Integrada de Proyectos de la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernandez de Elche (UMH).

Contenido

TEMA 01: Introduccién a la gestion de proyectos de PMI (Project Management Insitute — USA-).

* ;Qué es PMI?

¢ Metodologias de gestion de proyectos; predictivas vs agiles.

¢ Las diferentes certificaciones disponibles en gestion de proyectos.

¢ La certificacion PMP (Project Management Professional) y sus caracteristicas.
* ;Qué es el PMBoK (Project Management Book of Knowledge)?.

TEMA 02: Bases y principios en la gestion de proyectos.

Definiciones bésicas.

Gestion de programas y portfolios.

PMO: La oficina de proyectos.

Gobernanza de un proyecto.

Los agentes clave en un proyecto (stakeholders).

Estructuras empresariales en las que se desarrollan los proyectos.
o Funcional.
o Matricial.
o Proyectizada.

TEMA 03: Procesos en el PMBoK.
TEMA 04: Gestion de la integracion del proyecto.

e Como integrar la gestiéon de un proyecto. De la necesidad al resultado.

e Criterios de seleccion de proyectos.

Estudios de viabilidad y su relacién con la gestion de un proyecto.

El Acta de Constitucion.

El Plan de Gestion del Proyecto y sus componentes.

La ejecucion y el control del proyecto: generacion de entregables.

e Gestion integrada de la informacion. PMIS (Project Management Information Systems).
¢ SIGC: Sistema Integrado de Gestion del Cambio.

e El cierre de un proyecto y su transferencia al cliente.

TEMA 05: Gestion del alcance del proyecto.



Los requisitos y su relacion con el éxito del proyecto.

Definicion del alcance del proyecto.

Principales errores en la gestion del alcance de un proyecto: Scope Creep.

La descomposicién del proyecto en EDT (Estructura Desagregada del Trabajo).
La linea base del alcance.

El proceso de aceptacion de los entregables por el cliente.

TEMA 06: Gestion del cronograma o tiempo en el proyecto.

e La importancia de la gestion del tiempo para el éxito del proyecto.
¢ |dentificacion de actividades y sus relaciones logicas.

¢ |dentificacion de los recursos necesarios para el proyecto.

¢ Linea base del cronograma.

e Actualizacion del cronograma y realizacion de proyecciones.

TEMA 07: Gestion de los costes del proyecto.

e Gestion de costos y financiacion de un proyecto.

¢ El esquema del presupuesto de un proyecto.

¢ Lalinea base de costos.

e Control de costos segun el método del valor ganado.
o Definicion y aplicacion practica de los ratios de rendimiento CPly SPI.
o Proyecciones del presupuesto y resolucién de desviaciones.

TEMA 08: Gestion de la calidad del proyecto.

¢ El concepto de la calidad.
e El aseguramiento de la calidad.
¢ El control de calidad y su relacién con la generacion y aceptacion de los entregables.

TEMA 09: Gestion de los recursos humanos del proyecto.

e Laimportancia de la gestion eficiente de los recursos humanos y el equipo del proyecto.
e El Plan de Gesti6n de Recursos Humanos.

e Team-building.

e Direccion del equipo de proyecto.

TEMA 10: Gestion de la comunicacién del proyecto.

¢ El Plan de Gestion de la Comunicacion segun la complejidad del proyecto.
e Estrategias de comunicacion eficiente.
e La comunicacion y la satisfaccién de los agentes.

TEMA 11: Gestion de los riesgos del proyecto.

Gestion integrada de riesgos.
Los factores claves para lograr el éxito en la gestiéon de riesgos de un proyecto.
Los agentes participantes en la gestion de los riesgos.
Bases de la gestion de riesgos.
Identificacion de riesgos.
Evaluacion de riesgos desde el punto de vista cualitativo: priorizacion.
La cuantificacién de los riesgos y la valoracion global del riesgo del proyecto.
o EMV: Valor Monetario Esperado.
© Método de Monte Carlo.
e Larespuesta a los riegos.
o Estrategias ante amenazas y oportunidades.
o Planes de contingencia.
o Planes de reserva (Fallback Plans).
El control y seguimiento de los riesgos.
Gestion de las reservas del proyecto.

TEMA 12: Gestion de las adquisiciones del proyecto.

¢ Estrategias de contratacion.

¢ Tipos de contratos usuales en la gestién de proyectos.

¢ La administracion de los contratos.

¢ El cierre del contrato y su relacion con el cierre del proyecto.

TEMA 13: Gestion de los interesados del proyecto.

e La gestion de interesados (stakeholders) como clave para el éxito del proyecto.
¢ |dentificacion y gestion de las incidencias de los interesados.

e Implicacién de los interesados a lo largo del proyecto.

e Control de la satisfaccion de los stakeholders.

TEMA 14: Cédigo ético y comportamiento del director del proyecto.

e Laimportancia del comportamiento ético en la gestion de proyectos.
o El cddigo ético de PMI.
¢ La relacion del comportamiento ético y la gestion de proyectos.

TEMA 15: Preparacién y estrategias para afrontar con éxito el examen PMP.

e Como afrontar el examen de PMP; lo que no se puede olvidar.

* Proceso de alta en PMI'y PMP: pasos detallados a seguir.

e Justificacion de la experiencia requerida para realizar el examen.
* Modalidades de examen.

¢ Ejemplos y preguntas tipo test.

Desarrollo




El curso se desarrollara en el campus virtual de la plataforma de formacién e-learning e-learning. (https://www.ingenierosformacion.com/campus/)

El dia de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematricula en la plataforma (www.ingenierosformacion.com) y hayan hecho efectivo el pago de la
misma (bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculacion o bien por transferencia o ingreso bancario en el nimero de cuenta que
se indica en la misma), podran acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matriculas” podran ver el enlace de acceso al curso.

Al ser la formacion e-learning, los alumnos seguiran los distintos temas que se proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a
su horario.

NO se exigira a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el nimero de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisicion de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortara
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Si se tendra en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoria (mas del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, asi como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos que se le
vayan proponiendo durante el curso.

El alumno, ademas de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podra participar en el foro del curso dejando sus dudas o sugerencias o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, asi como respondiendo aquellas que hayan dejado otros compafieros. Asimismo podra hacer las consultas que estime oportunas
al tutor del curso para que se las responda a través de la herramienta de mensajeria que posee la plataforma y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.

Para la obtencién del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendré que superar los objetivos minimos marcados por el docente (superacion de
cuestionarios de evaluacion, casos practicos, participacion, etc...).

De igual forma, los alumnos, deberan realizar la encuesta de satisfaccién que nos ayudara en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formacion. La encuesta estara accesible en el apartado “Mis matriculas” en la plataforma, a partir de la finalizacion del curso.

Matricula

Para ampliar informacion mandar mail a secretaria@ingenierosformacion.com o llamando por teléfono al nimero 985 73 28 91.

Formacion Bonificada

La formacioén bonificada esta dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la accién formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.

Estan excluidos los auténomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones publicas.
Para beneficiarse de la Formacion bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificacién de la FUNDAE, pueden dirigirse a la pagina web de la plataforma FORMACION
BONIFICADA donde podran ver la informacién de una manera mas detallada, asi como descargarse los documentos necesarios para la obtencion de esta bonificacion.

También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 73 28 91 o en la direccion de correo electrénico secretaria@ingenierosformacion.com.
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